PROGRAMA DE TRABAJO TIEMPOS / COSTOS

MESES

No CAPITULO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 TOTAL PEM
1 ACOND, DEL TERRENO 13.261,97 13.261,97 €
2 SANEAMIENTO HORIZONTAL 5.147,58 2.573,79 2.573,79 10.295,16 €
3 CIMENTACIONES 5.861,20 56.658,26 35.167,20 97.686,66 €
4 ESTRUCTURAS 27.264,93 40.897,40 68.162,33 €
5 ALBANILERIA 16.840,77 20.583,16 28.067,95 18.711,97 9.355,98 93.559,83 €
6 [UBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 2.839,62 19.877,31 5.679,23 28.396,15 €
7 REVESTIMIENTOS 6.898,53 50.014,34 17.246,32 12.072,43 86.231,62 €
8 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 18.164,43 36.879,29 55.043,72 €
9 FONTANERIAY A.C.S. 4.209,07 3.156,80 6.313,61 7.365,88 21.045,36 €
10 CLIMATIZACION 610,78 2.443,11 7.940,12 1.221,56 12.215,57 €
11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION 656,34 2.625,35 2.625,35 5.250,70 7.876,04 13.783,08 32.816,85 €
12 PINTURAS Y VIDRIOS 2.227,20 4.454 .41 4.454,41 11.136,02 €
13 INSTALACIONES ESPECIALES 709,98 2.839,92 2.484,93 13.489,60 15.974,53 35.498,95 €
14 ESPACIOS EXTERIORES 1.156,33 10.406,97 9.250,64 2.312,66 23.126,59 €
15 GESTION DE RESIDUQOS 3.591,30 3.555,74 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 8.889,36 €
16 SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO 892,07 892,07 €
17 CONT, DE CALIDAD Y ENSAYOS 369,36 369,36 738,71 369,36 1.846,78 €
18 SEG. Y SALUD 710,02 710,02 710,02 710,02 710,02 710,02 710,02 710,02 710,02 6.390,20 €

Euros/mes 28.941,43 63.867,18 84.466,49 83.026,77 48.439,05 80.443,76 77.425,96 100.287,33 39.597,22 606.495,19 €

Hombres/mes 3 5 8 10 10 15 17 16 10




