

PROGRAMA DE TRABAJO TIEMPOS / COSTOS
MESES

Nº	CAPÍTULO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	TOTAL PEM
1	ACOND, DEL TERRENO	13.261,97									13.261,97 €
2	SANEAMIENTO HORIZONTAL	5.147,58	2.573,79					2.573,79			10.295,16 €
3	CIMENTACIONES	5.861,20	56.658,26	35.167,20							97.686,66 €
4	ESTRUCTURAS			27.264,93	40.897,40						68.162,33 €
5	ALBAÑILERIA			16.840,77	20.583,16	28.067,95	18.711,97	9.355,98			93.559,83 €
6	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			2.839,62	19.877,31	5.679,23					28.396,15 €
7	REVESTIMIENTOS					6.898,53	50.014,34	17.246,32	12.072,43		86.231,62 €
8	CARPINTERIA Y CERRAJERIA							18.164,43	36.879,29		55.043,72 €
9	FONTANERIA Y A.C.S.					4.209,07	3.156,80	6.313,61	7.365,88		21.045,36 €
10	CLIMATIZACION						610,78	2.443,11	7.940,12	1.221,56	12.215,57 €
11	ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN			656,34		2.625,35	2.625,35	5.250,70	7.876,04	13.783,08	32.816,85 €
12	PINTURAS Y VIDRIOS							2.227,20	4.454,41	4.454,41	11.136,02 €
13	INSTALACIONES ESPECIALES				709,98		2.839,92	2.484,93	13.489,60	15.974,53	35.498,95 €
14	ESPACIOS EXTERIORES						1.156,33	10.406,97	9.250,64	2.312,66	23.126,59 €
15	GESTION DE RESIDUOS	3.591,30	3.555,74	248,90	248,90	248,90	248,90	248,90	248,90	248,90	8.889,36 €
16	SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO									892,07	892,07 €
17	CONT, DE CALIDAD Y ENSAYOS	369,36	369,36	738,71			369,36				1.846,78 €
18	SEG. Y SALUD	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02	6.390,20 €
Euros/mes		28.941,43	63.867,18	84.466,49	83.026,77	48.439,05	80.443,76	77.425,96	100.287,33	39.597,22	606.495,19 €
Hombres/mes		3	5	8	10	10	15	17	16	10	