PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO DEL
ARROYO BLANQUILLO

DOCUMENTO: 20170285118
Fecha: 28/07/2017

Hora: 10:35

IMPORTE MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DESVO DE TRAFICO 7.209,69 € 7.209,69 € 7.209,69 €
SERVICIOS AFECTADOS 25.499,09€  25.499,09 € 25.499,09 €
DEMOLICIONES 21.753,74 € 21.753,74 € 21.753,74 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS 307.953,24 € 153.976,62€ 153.976,62 € 307.953,24 €
REDES DE SANEAMIENTO Y DE PLUVIALES 32.034,93 € 16.017,47€ 16.017,47€  32.034,93 €
RED DE AGUA POTABLE 14.986,72 € 7.493,36 € 7.493,36 € 14.986,72 €
RED DE ELECTRICIDAD 18.637,09 € 9.318,55 € 9.318,55 € 18.637,09 €
RED DE ALUMBRADO PUBLICO 17.976,46 € 8.988,23 € 8.988,23 € 17.976,46 €
RIEGO 227290 € 1.136,45 € 1.136,45 € 2.272,90 €
PAVIMENTOS 162.392,41 € 162.392,41 € 162.392,41 €
SENALIZACION 2.704,18 € 2.704,18 € 2.704,18 €
SEGURIDAD Y SALUD 11.622,96 € 3.874,32 € 3.874,32 € 3.874,32 € 11622,96

TOTAL ©625.043,41€ 212.313,46€ 200.804,99€ 211.924,96€ 625.043,41€
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